

**График  
работ по внедрению электронного журнала в МБОУ «Крайненская средняя школа»**

Мероприятия	Сроки	Ответственный
Анализ состояния условий к внедрению в образовательный процесс ОУ ЭЖ (технические условия, доступ к сети Интернет, ИКТ- компетентность учителей)	до 27.08.2021 г.	Кучерявая Г.В., директор, Бекирова В.С., зам. директора по УВР
Издание приказа о внедрении в управление деятельностью МБОУ «Крайненская средняя школа» ЭЖ	июнь 2021 г.	Кучерявая Г.В., директор
Разработка плана работы, содержащего перечень необходимых мероприятий по внедрению ЭЖ с указанием этапов, сроков и ответственных лиц	июнь, 2021 г.	Кучерявая Г.В., директор
Издание приказа о возложении персональной ответственности за защиту персональных данных при ведении ЭЖ и ЭД	август 2021 г.	Кучерявая Г.В., директор
Разработка локальных актов по работе с ЭЖ и ЭД	июнь, 2021 г.	Рабочая группа
Проведение инструктажа с обучающимися по алгоритму действий при работе с ЭД	сентябрь, 2021 г.	Классные руководители
Проведение разъяснительной работы с родительской общественностью по вопросу перехода на ЭЖ	август-сентябрь, 2021 г.	Классные руководители
Обучение учителей-предметников, классных руководителей алгоритму действий при работе с ЭЖ	август- сентябрь, 2021 г.	Бекирова В.С., зам. директора по УВР
Оформление соглашения с родителями об обработке персональных данных обучающихся	август-сентябрь, 2021 г.	Классные руководители
Актуализация баз данных педагогического персонала и обучающихся в ЭЖ	август-сентябрь, 2021 г.	Бекирова В.С., зам. директора по УВР
Формирование персональных приглашений (логины и пароли на вход) для участников образовательного процесса: учителя, обучающиеся, родители (законные представители)	июнь-сентябрь, 2021 г.	Бекирова В.С., зам. директора по УВР
Контроль за апробацией и внедрением ЭЖ и ЭД в образовательном процессе	постоянно	Бекирова В.С., зам. директора по УВР
Проведение регулярного мониторинга работы по внедрению ЭЖ и ЭД успеваемости в образовательный процесс	постоянно	Бекирова В.С., зам. директора по УВР