



**Дорожная карта по созданию и функционированию Центра «Точка роста»  
в МБОУ «Крайненская средняя школа»**

№	Название мероприятия	результат	сроки	ответственный
1	Разработка нормативно-правовых документов  Утверждение ответственного лица по созданию и функционированию центра «Точка роста»	Локальные акты по созданию и функционированию Центра  Приказ о назначении ответственного	март- апрель	Директор
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Приказ	март- апрель	Директор
3	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра, зонирования Центра		март- апрель	Директор
4	Согласование перечня оборудования Центра		март- апрель	Директор
5	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов  Комплектование штата работников Центра	Приказ	март- апрель  май-июнь	Директор
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Химия», «Физика», «Биология», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Мониторинг: формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров, наличия свидетельств о повышении квалификации	июнь-июль	Директор



7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовку технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур (при необходимости)	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования	май-август	Директор
8	Подготовка помещений центров «Точка роста» (проведение ремонтных работ в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»)	Разработка сметной документации на текущий ремонт  Выделение дополнительных средств из местного бюджета  Проведение текущего ремонта кабинетов	Май-август  апрель  до 31.07.2022г.	МКУ «ЖКХ-Ресурс»  Администрация Сакского района  Подрядные организации, директор школы
9	Обновление содержания преподавания программ внеурочной деятельности и дополнительного образования по предметным областям «Технология», «Химия», «Физика», «Биология» на обновлённом учебном оборудовании	Новое содержание программ	август	Учителя-предметники
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		август-сентябрь	Руководитель центра
11	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2022 г.	Руководитель центра
12	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	По запросу	Руководитель центра